



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: 351-04/19-01/08

URBROJ: 2125/1-06-01-21-73

Gospić, 19. listopada 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

Primljeno:	21-10-2021		
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.	
363-01/19-01/30		01	
Lirudžbeni broj		Pril.	Vrij.
2125/1-06-01-07			

GRAD OTOČAC
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
OPĆINA BRINJE
OPĆINA VRHOVINE

Predmet: Prijedlog Aneksa Sporazuma o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ -dostavlja se

Poštovani,

Kako smo Vas izvijestili dopisom od 15. veljače 2021. godine, došlo je do promjena u dinamici i troškovima izvršenja radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. te su se i planirane obveze Ličko-senjske županije izmijenile u odnosu na planirane u trenutku potpisivanja Sporazuma o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ (KLASA: 351-04/19-01/08; URBROJ: 2125/1-02-19-03, od 20. studenog 2019.g.) između Ličko-senjske županije i Grada Otočca, Općine Plitvička Jezera, Općine Brinje i Općine Vrhovine te smo tom prilikom i predložili potpisivanje Aneksa Sporazuma.

Naime, iz dostavljene dokumentacije Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., a riječ je o Planiranju proračuna za rebalans proračuna za 2020. godinu i Planiranju proračuna za razdoblje 2021.-2023., te dokumentacije Planiranja proračuna za rebalans proračuna za 2021. i Planiranja proračuna za razdoblje od 2022.-2024., vidljivo je da su se aktivnosti na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora prolongirale te da je realizirano manje aktivnosti od planiranih, čime su i troškovi bili značajno manji od planiranih u 2020., ali su se isto tako obveze povećale te se prenose na nadolazeće razdoblje koje nije niti bilo obuhvaćeno Sporazumom između Ličko-senjske županije i Grada Otočca, Općine Plitvička Jezera, Općine Brinje i Općine Vrhovine iz 2019. godine.

Razlozi nerealiziranih aktivnosti, kako navodi Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o., su „dva provedena i poništena postupka javne nabave velike vrijednosti „Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora“, pristigle su ponude koje su bile iznad procijenjenih vrijednosti nabave. U kolovozu 2021. godine raspisan je ponovljeni postupak javne nabave, ev.broj nabave 04/2021, uz istu procijenjenu vrijednost nabave kao i prethodna dva postupka. Budući da u ovom trenutku nije poznato kolike će biti ponude u trećem ponovljenom postupku javne nabave, a u cilju skraćivanja vremena od otvaranja ponude do donošenja odluke o odabiru zbog rokova za donošenje proračuna, vrijednost potrebnih sredstva postavljena je na iznos najviše ponude u drugom ponovljenom postupku. Stvarni troškovi utvrdit će se nakon provedenih postupaka javne nabave i realiziranih radova, usluga i roba.“

Sukladno navedenom obveze općina i gradova preuzetih Sporazumom o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ koji je sklopila Ličko-senjska županija sa Gradom Otočcom i Općinama Brinje, Plitvička Jezera i Vrhovine, dana 20. studenog 2019. godine, su izmijenjene te u prilogu dostavljamo prijedlog Aneksa Sporazuma sa tabelarnim prikazom novog izračuna obveza za razdoblje 2021., 2022., 2023. i 2024. godina (Tablica 1.1.). Tablica 1.1. je sastavni dio Aneksa Sporazuma.

U prilogu Vam dostavljamo i tabelarni prikaz analize obveza jedinica lokalne samouprave i Ličko-senjske županije definirane Sporazumom iz 2019. (STARO) kao i obveze koje će biti definirane Aneksom Sporazuma (Tablica 2.).

Isto tako, kako je izvršenje obveza u 2020. godini bilo manje od očekivanog općine Plitvička Jezera, Brinje i Vrhovine uplatile se više sredstava od realnog utroška u 2020. godini (što je utvrđeno rebalansom za 2020.) stoga se za preplaćeni iznos navedenim općinama umanjuju obveze u 2021. godini što se može vidjeti iz Tablice 3.

Napominjemo da je prijedlog proračuna za navedeno razdoblje postavljen na najviši iznos te se očekuje da će realni troškovi biti manji od planiranih ovim prijedlogom proračuna za navedeno razdoblje.

Ukoliko postoje nejasnoće u svezi Aneksa Sporazuma molimo da nam upite dostavite najkasnije do 1. studenog 2021. godine. Nakon što se usuglasimo oko Aneksa Sporazuma definirati ćemo datum potpisivanja istog.

S poštovanjem,

P.O. PROČELNIK

Mario Barković, dipl.ing.



Prilog:

1. Obrazac-Planiranje proračuna za rebalans proračuna 2020.
2. Obrazac-Planiranje proračuna za razdoblje 2021.-2024.
3. Obrazac-Planiranje proračuna za rebalans 2021.
4. Obrazac-Planiranje proračuna za razdoblje 2022.-2024.
5. Sporazum o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ (između Ličko-senjske županije i Grada Otočca, Općine Plitvička Jezera, Općine Brinje i Općine Vrhovine)
6. Prijedlog Aneksa Sporazuma
7. Tablica 1.1.- Tabelarni prikazom novog izračuna obveza za razdoblje 2021., 2022., 2023. i 2024. godina
8. Tablica 2.-Tabelarni prikaz analize obveza temeljem Sporazuma i Aneksa Sporazuma
9. Tablica 3.-Tabelarni prikaz obveza u 2021. godini sukladno preplaćenim iznosima JLS u 2020.

Dostaviti:

1. GRAD OTOČAC, Kralja Zvonimira 10, Otočac.
2. OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, Trg Sv. Jurja 6, 53 230 Korenica,
3. OPĆINA BRINJE, Trg admiralu J.V. Podkapelskog 6, Brinje,
4. OPĆINA VRHOVINE, Senjska ulica 48, Vrhovine,
5. Pismohrana

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA, sa sjedištem u Gospiću, Dr. F. Tuđmana 4, OIB: 40774389207, koju zastupa Ernest Petry, Župan (dalje u tekstu: **Ličko-senjska županija**)

i

GRAD OTOČAC, sa sjedištem u Otočcu, Kralja Zvonimira 10, OIB: 14180718952, koju zastupa Goran Bukovac, Gradonačelnik (dalje u tekstu: **Grad Otočac**)

OPĆINA BRINJE, sa sjedištem u Brinju, Trg admiralu J.V. Podkapelskog 6, OIB:37242293454, koju zastupa Zlatko Fumić, Načelnik (dalje u tekstu: **Općina Brinje**)

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, sa sjedištem u Korenici, Trg Sv. Jurja 6, OIB: 58932233075, koju zastupa Ante Kovač, Načelnik (dalje u tekstu: **Općina Plitvička jezera**)

OPĆINA VRHOVINE, sa sjedištem u Vrhovinama, Senjska ulica 48, OIB:07738949649, koju zastupa Milorad Delić, Načelnik (dalje u tekstu : **Općina Vrhovine**),

nadalje u tekstu označeni kao **Sporazumne strane**,

sklopili su dana _____ slijedeći:

ANEKS SPORAZUMA O SUFINANCIRANJU CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM „BABINA GORA“

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju:

- da je sukladno čl. 23. Zakona o gospodarenju otpadom („NN“ br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) gospodarenje otpadom od interesa za Republiku Hrvatsku, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom;
- da je sukladno Izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine, usvojen regionalni koncept gospodarenja otpadom s Centrom za gospodarenje otpadom „Babina gora“ za Karlovačku županiju, dio Sisačko- moslavačke županije i sjeveroistočni dio Ličko- senjske županije – Grad Otočac, Općine Brinje, Plitvička jezera i Vrhovine;
- da su Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine te Odlukom o implementaciji Plana, kao nositelji aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora navedene Karlovačka županija, Ličko-senjska županija i Sisačko –moslavačka županija;
- da je dana 16. listopada 2015. godine potpisan Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom korištenjem Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“;
- da je Županijska skupština na sjednici održanoj 10.07.2019. godine donijela Odluku o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d. o. o. te da je Ličko- senjska županija pristupila navedenom trgovačkom društvu KODOS d. o. o.;
- da se je od dana stjecanja članstva u društvu Ličko-senjska županija obvezala sudjelovati u sufinanciranju rada društva te izgradnji pristupne ceste kao i troškovima priključenja Centra na elektroenergetsku mrežu razmjerno iznosu svojih poslovnih udjela u temeljnom kapitalu.

- da je Ličko- senjska županija u svojem Proračunu za 2019. godinu osigurala ukupno traženi iznos sredstava za 2019. godinu i da isti iznosi 725.209,17 kn.
- da su Sporazumne strane dana 20. studenoga 2019. godine potpisale Sporazum o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ u kojem su definirale uvjete i način financiranja izgradnje Centra za gospodarenje otpadom,
- da je iz dostavljenog Izvještaja Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2020. godinu, razvidno da je realizirano manje aktivnosti od planiranih stoga su i troškovi bili manji od planiranih. Po prvotnom izračunu obveza Ličko-senjske županije za 2020. iznosila je 1.145.372,13 kn dok je od planiranih stvarno utrošeno 130.937,60 kn,
- da se temeljem planirane projekcije troškova za 2021., 2022. i 2023. godinu od strane Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. i Odluke o financiranju društva za 2021. godinu, Broj: 129/3-2020 od 17.12.2020. godine, povećavaju troškovi u 2021., 2022. i 2023. godini,
- da su temeljem Planiranja proračuna za rebalans proračuna 2021. od 23. rujna 2021. i Planirane projekcije troškova za 2022., 2023. i 2024. godinu od strane Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. od 15. rujna 2021. godine, izmijenjene obveze u 2021., 2022., 2023. i 2024. godini u odnosu na planirane iznose u Sporazumu od 20. studenoga 2019. godine, stoga je potrebno i donošenje Aneksa Sporazuma sa novim izračunom za razdoblje od 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu,
- da je novi izračun obveza sadržan u Tablici 1.1. u prilogu na temelju kojeg se izrađuje Aneks Sporazuma o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.

Članak 2.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je njihova zajednička namjera zajedničko sufinanciranje predviđenih troškova rada društva, izgradnje pristupne ceste kao i troškova priključenja Centra „Babina Gora“ na elektroenergetsku mrežu, prema omjeru 50% troškova snosi Ličko-senjska županija, dok 50% troškova snose navedene 4 (četiri) jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Predviđeni troškovi podijeljeni su po jedinicama lokalne samouprave sukladno podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po svakoj od jedinica lokalne samouprave za 2015.godinu, a dostupnima na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Članak 4.

Predmet Anexa ovoga Sporazuma je tabelarni prikaz udjela u količinama otpada i traženog iznosa sredstava iz Proračuna svake od jedinica lokalne samouprave, a za proračunsku godinu 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu (Tablica 1.1.).

Članak 5.

Tabelarni prikaz udjela u količinama otpada i traženog iznosa sredstava iz Proračuna svake od jedinica lokalne samouprave (Tablica 1.1.), a za proračunsku godinu 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu sastavni je dio ovoga Anexa Sporazuma.

Članak 6.

Ugovorne strane se obvezuju da će rebalansom svojih Proračuna za 2021. godinu osigurati sredstva za provedbu ovoga Sporazuma.

Članak 7.

Financijska sredstva iz članka 3. ovoga Sporazuma, jedinice lokalne samouprave obvezuju se uplaćivati na račun Ličko- senjske županije.

Rokovi uplate iznosa konačno će se urediti zasebnim aktom.

Članak 8.

Ličko-senjska županije će omogućiti Jedinicama lokalne samouprave nesmetan uvid u svu dokumentaciju, zahtjeve za plaćanje i račune koji pristignu iz trgovačkog društva KODOS d. o. o.

Članak 9.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da ovaj sporazum stupa na snagu u trenutku kada je sklopljen.

Članak 10.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove koji nastanu u vezi s ovim sporazumom nastojati riješiti mirnim putem, a u protivnom će iste rješavati stvarno nadležni sud u Gospiću.

Članak 11.

Ovaj sporazum sastavljen je u 10 (deset) istovjetnih primjeraka od kojih svaka od sporazumnih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, koju zastupa
Ernest Petry, Župan
KLASA:
URBROJ:

M.P.

GRAD OTOČAC, kojeg zastupa
Stjepan Kostelac, Gradonačelnik
KLASA:
URBROJ:

M.P.

OPĆINA BRINJE, koju zastupa
Zlatko Fumić, Načelnik
KLASA:
URBROJ:

M.P.

OPĆINA PLITIVČKA JEZERA, koju zastupa
Ante Kovač, Načelnik
KLASA:
URBROJ:

M.P.

OPĆINA VRHOVINE, koju zastupa
Milorad Delić, Načelnik
KLASA:
URBROJ:

M.P.

Plan troškova Ličko-senjske županije za razdoblje 2020.-2022. za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“-KODOS d.o.o. i financijsko učešće gradova i općina koje će koristiti usluge Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ KODOS d.o.o. u skladu sa podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave (Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu, HAOP, 2017.)

	UDIO OTPADA JLS KOJI ĆE SE ZBRINJAVATI U CGO BABINA GORA	2020.	2021.	2022.
BRINJE	11,62%	66.546,12	50.276,42	72.766,69
OTOČAC	53,12%	304.210,83	229.835,05	332.647,70
PLITVIČKA JEZERA	31,87%	182.515,05	137.892,38	199.576,09
VRHOVINE	3,39%	19.414,06	14.667,56	21.228,83
Ukupno JLS	100%	572.686,06	432.671,41	626.219,31
Ličko-senjska županija		572.686,07	432.671,42	626.219,31
UKUPNPO		1.145.372,13	865.342,83	1.252.438,62

Tablica 3.

Pregled obveza Ličko-senjske županije, te gradova i općina sukladno Sporazumu, te potrebne izmjene u Aneksu Sporazuma sukladno novim projekcijama troškova u 2021. godini. S obzirom na višak ili manjak uplate obveza u 2020. godini, sukladno rebalansu u tablici su pojašnjene konačne obveze u 2021. godini umanjene ili uvećane za iznos pretplaćenih obveza u 2020. godini

2021.

	STARO	NOVO	Uplaćeno viška u 2020.	UKUPNE OBVEZE JLS U 2021.
BRINJE	50.276,42	91.994,13	58.938,65	33.055,48
OTOČAC	229.835,05	420.544,61		420.544,61
PUTNIČKA JEZERA	137.892,38	252.310,93	70.392,61	181.918,32
VRHOVINE	14.667,56	26.838,22	17.194,67	9.643,55
Ukupno JLS	432.671,41	791.687,89	146.525,93	645.161,96
Ličko-senjska županija	432.671,42	791.687,91		
UKUPNO	865.342,83	1.583.375,80		

Tablica 2.

Analiza obveza JLS i LSŽ definirane Sporazumom (STARO), prikaz utroška u 2020. godini u odnosu na planirano te nove obveze za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu koje su predmet Aneksa Sporazuma (NOVO).

	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	STARO	NOVO	STARO	NOVO	STARO	NOVO	STARO	NOVO	STARO	NOVO
BRINJE	66.546,12	7.607,47	50.276,42	91.994,13	72.766,69	81.764,99	-	132.526,33	-	128.324,35
OTOČAC	304.210,83	34.777,03	229.835,05	420.544,61	332.647,70	373.782,81	-	605.834,67	-	586.625,62
PLITVIČKA JEZERA	182.515,05	20.864,91	137.892,38	252.310,94	199.576,09	224.255,61	-	363.477,99	-	351.953,28
VRHOVINE	19.414,06	2.219,39	14.667,56	26.838,72	21.228,83	23.853,99	-	38.663,02	-	37.437,13
Ukupno JLS	572.686,06	65.468,80	432.671,41	791.687,90	626.219,31	703.657,40	-	1.140.502,01	-	1.104.340,38
Ličko-senjska županija	572.686,06	65.468,80	432.671,42	791.687,90	626.219,31	703.657,39	-	1.140.502,02	-	1.104.340,39
UKUPNO	1.145.372,13	130.937,60	865.342,83	1.583.375,80	1.252.438,62	1.407.314,79	-	2.281.004,03	-	2.208.680,77

**PLAN TROŠKOVA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE KOJE ĆE KORISTITI
USLUGE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.-**

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BABINA GORA

Tablica 1. 1. Plan troškova Ličko-senjske županije IJLS za razdoblje 2021.-2024. Za izgradnju Centra za Gospodarenje otpadom „Babina Gora“-KODOS d.o.o. izrađeno sukladno planiranju proračuna za rebalans proračuna za 2021.Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. i projekcijama Centra za gospodarenje otpadom Planiranje proračuna za razdoblje 2022.-2024. (Tablica je sastavni dio Aneksa Sporazuma)

	UDIO U KOLIČINI KOM. OTPADA	2021. (kn)	2022. (kn)	2023.(kn)	2024. (kn)
BRINJE	11,62%	33.055,48	81.764,99	132.526,33	128.324,35
OTOČAC	53,12%	420.544,61	373.782,81	605.834,67	586.625,62
PLITVIČKA JEZERA	31,87%	181.918,32	224.255,61	363.477,99	351.953,28
VRHOVINE	3,39%	9.643,56	23.853,99	38.663,02	37.437,14
Ukupno IJLS	100%	645.161,97	703.657,40	1.140.502,01	1.104.340,39
Prenesena sredstva IJLS iz 2020.		+146.525,93	-	-	
Obveze IJLS u tekućoj godini		791.687,90	703.657,40	1.140.502,01	1.104.340,39
Ličko-senjska županija		791.687,90	703.657,39	1.140.502,02	1.104.340,38
UKUPNO		1.583.375,80	1.407.314,79	2.281.004,03	2.208.680,77

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA, sa sjedištem u Gospiću, Dr. F. Tuđmana 4, OIB: 40774389207, koju zastupa Darko Milinović, Župan (dalje u tekstu: **Ličko-senjska županija**)

i

GRAD OTOČAC, sa sjedištem u Otočcu, Kralja Zvonimira 10, OIB: 14180718952, koju zastupa Stjepan Kostelac, Gradonačelnik (dalje u tekstu: **Grad Otočac**)

OPĆINA BRINJE, sa sjedištem u Brinju, Trg admirala J.V. Podkapelskog 6, OIB:37242293454, koju zastupa Zlatko Fumić, Načelnik (dalje u tekstu: **Općina Brinje**)

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, sa sjedištem u Korenici, Trg Sv. Jurja 6, OIB: 58932233075, koju zastupa Ante Kovač, Načelnik (dalje u tekstu: **Općina Plitvička jezera**)

OPĆINA VRHOVINE, sa sjedištem u Vrhovinama, Senjska ulica 48, OIB:07738949649, koju zastupa Milorad Delić, Načelnik (dalje u tekstu : **Općina Vrhovine**),

nadalje u tekstu označeni kao **Sporazumne strane**,

sklopili su dana 20. studenoga 2019. godine slijedeći:

SPORAZUM O SUFINANCIRANJU CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM „BABINA GORA“

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju:

- da je sukladno čl. 23. Zakona o gospodarenju otpadom („NN“ br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) gospodarenje otpadom od interesa za Republiku Hrvatsku, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom;
- da je sukladno Izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine, usvojen regionalni koncept gospodarenja otpadom s Centrom za gospodarenje otpadom „Babina gora“ za Karlovačku županiju, dio Sisačko- moslavačke županije i sjeveroistočni dio Ličko- senjske županije – Grad Otočac, Općine Brinje, Plitvička jezera i Vrhovine;
- da su Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine te Odlukom o implementaciji Plana, kao nositelji aktivnosti Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora navedene Karlovačka županija, Ličko-senjska županija i Sisačko – moslavačka županija;
- da je dana 16. listopada 2015. godine potpisan Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom korištenjem Centra za gospodarenje otpadom „ Babina Gora“;
- da je Županijska skupština na sjednici održanoj 10.07.2019. godine donijela Odluku o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d. o. o. te da je Ličko- senjska županija pristupila navedenom trgovačkom društvu KODOS d. o. o.;

- da se je od dana stjecanja članstva u društvu Ličko- senjska županija obvezala sudjelovati u sufinanciranju rada društva te izgradnji pristupne ceste kao i troškovima priključenja Centra na elektroenergetsku mrežu razmjerno iznosu svojih poslovnih udjela u temeljnom kapitalu.
- da je Ličko- senjska županija u svojem Proračunu za 2019. godinu osigurala ukupno traženi iznos sredstava za 2019. godinu i da isti iznosi 725.209,17 kn.

Članak 2.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je njihova zajednička namjera zajedničko sufinanciranje predviđenih troškova rada društva, izgradnje pristupne ceste kao i troškova priključenja Centra „Babina Gora“ na elektroenergetsku mrežu, prema omjeru 50% troškova snosi Ličko- senjska županija, dok 50% troškova snose navedene 4 (četiri) jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Predviđeni troškovi podijeljeni su po jedinicama lokalne samouprave sukladno podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po svakoj od jedinica lokalne samouprave za 2015.godinu, a dostupnima na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Sastavni dio ovoga sporazuma je tabelarni prikaz udjela u količinama otpada i traženog iznosa sredstava iz Proračuna svake od jedinica lokalne samouprave, a za proračunsku godinu 2020., 2021., 2022. godinu

Članak 4.

Ugovorne strane se obvezuju da će u svojim Proračunima za 2020. godinu osigurati sredstva za provedbu ovoga Sporazuma.

Članak 5.

Financijska sredstva iz članka 3. ovoga Sporazuma, jedinice lokalne samouprave obvezuju se uplaćivati na račun Ličko- senjske županije.

Rokovi uplate iznosa konačno će se urediti zasebnim aktom.

Članak 6.

Ličko- senjska županije će omogućiti jedinicama lokalne samouprave nesmetan uvid u svu dokumentaciju, zahtjeve za plaćanje i račune koji pristignu iz trgovačkog društva KODOS d. o. o.

Članak 7.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da ovaj sporazum stupa na snagu u trenutku kada je sklopljen.

Članak 8.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove koji nastanu u vezi s ovim sporazumom nastojati riješiti mirnim putem, a u protivnom će iste rješavati stvarno nadležni sud u Gospiću.

Članak 9.


Ovaj sporazum sastavljen je u 10 (deset) istovjetnih primjeraka od kojih svaka od sporazumnih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.



LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, koju zastupa
Darko Milinović, Župan




KLASA: 351-04/19-01/08
URBROJ: 2125/1-02-19-03



GRAD OTOČAC, kojeg zastupa
Stjepan Kostelac, Gradonačelnik

M.P.

KLASA: 351-02/19-01/12
URBROJ: 2125/02-03-19-01




OPĆINA BRINJE, koju zastupa
Zlatko Fumić, Načelnik



M.P.

KLASA: 351-04/19-01/03
URBROJ: 2125/04-19-01



OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, koju zastupa
Ante Kovač, Načelnik



KLASA: 363-01/19-01/30
URBROJ: 2125/11-01/01-19-01



OPĆINA VRHOVINE, koju zastupa
Milorad Delić, Načelnik



M.P.

KLASA: 363-02/19-20/9
URBROJ: 2125/09-02/01/19-1

Tablica 2.

Analiza obveza JLS i LSŽ definirane Sporazumom (STARO), prikaz utroška u 2020. godini u odnosu na planirano te nove obveze za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu koje su predmet Aneksa Sporazuma (NOVO).

	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	STARO	NOVO	STARO	NOVO	STARO	NOVO	STARO	NOVO	STARO	NOVO
BRINJE	66.546,12	7.607,47	50.276,42	91.994,13	72.766,69	81.764,99	-	132.526,33	-	128.324,35
OTOČAC	304.210,83	34.777,03	229.835,05	420.544,61	332.647,70	373.782,81	-	605.834,67	-	586.625,62
PLITVIČKA JEZERA	182.515,05	20.864,91	137.892,38	252.310,94	199.576,09	224.255,61	-	363.477,99	-	351.953,28
VRHOVINE	19.414,06	2.219,39	14.667,56	26.838,22	21.228,83	23.853,99	-	38.663,02	-	37.437,13
Ukupno JLS	572.686,06	65.468,80	432.671,41	791.687,90	626.219,31	703.657,40	-	1.140.502,01	-	1.104.340,38
Ličko-senjska županija	572.686,06	65.468,80	432.671,42	791.687,90	626.219,31	703.657,39	-	1.140.502,02	-	1.104.340,39
UKUPNO	1.145.372,13	130.937,60	865.342,83	1.583.375,80	1.252.438,62	1.407.314,79	-	2.281.004,03	-	2.208.680,77

Tablica 3.

Pregled obveza Ličko-senjske županije, te gradova i općina sukladno Sporazumu, te potrebne izmjene u Aneksu Sporazuma sukladno novim projekcijama troškova u 2021. godini. S obzirom na višak ili manjak uplate obveza u 2020. godini, sukladno rebalansu u tablici su pojašnjene konačne obveze u 2021. godini umanjene ili uvećane za iznos pretplaćenih obveza u 2020. godini

2021.

	STARO	NOVO	Uplaćeno viška u 2020.	UKUPNE OBVEZE JLS U 2021.
BRINJE	50.276,42	91.984,13	58.938,65	33.055,48
OTOČAC	229.835,05	420.544,61		420.544,61
PLITVIČKA JEZERA	137.892,38	252.310,93	70.392,61	181.918,32
VRHOVINE	14.667,56	26.838,22	17.194,67	9.643,55
Ukupno JLS	432.671,41	791.687,89	146.525,93	645.161,96
Ličko-senjska županija	432.671,42	791.687,91		
UKUPNO	865.342,83	1.583.375,80		

Plan troškova Ličko-senjske županije za razdoblje 2020.-2022. za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“-KODOS d.o.o. i financijsko učešće gradova i općina koje će koristiti usluge Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ KODOS d.o.o. u skladu sa podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave (*Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu, HAOP, 2017.*)

	UDIO OTPADA JLS KOJI ĆE SE ZBRINJAVATI U CGO BABINA GORA	2020.	2021.	2022.
BRINJE	11,62%	66.546,12	50.276,42	72.766,69
OTOČAC	53,12%	304.210,83	229.835,05	332.647,70
PLITVIČKA JEZERA	31,87%	182.515,05	137.892,38	199.576,09
VRHOVINE	3,39%	19.414,06	14.667,56	21.228,83
Ukupno JLS	100%	572.686,06	432.671,41	626.219,31
Ličko-senjska županija		572.686,07	432.671,42	626.219,31
UKUPNPO		1.145.372,13	865.342,83	1.252.438,62

OBRAZAC – PLANIRANJE PRORAČUNA ZA REBALANS PRORAČUNA 2020.				
PODACI O KORISNIKU				
NAZIV	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.			
ADRESA SJEDIŠTA	Karlovac, J. Križanića 30			
OIB	97544121118	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Marija Tufeković direktor	
GODINA OSNUTKA	2008. godina			
DJELOKRUG RADA	Gospodarenje otpadom			
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	1 VSS – direktor 1 VSS – Viši stručni suradnik za opće i imovinsko-pravne poslove 1 VSS – Viši stručni suradnik za strojarstvo 1 VSS – Viši stručni suradnik za gradnju 1 VSS – Viši stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove 1 SSS – administrativni referent			
PLAN PRIHODA ZA REDOVNO POSLOVANJE ZA 2020. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvor financiranja	Plan 2020. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2020. (kn)
	Karlovačka županija	383.610,24	-120.758,04	262.852,20
	Grad Karlovac	257.414,40	-81.032,40	176.382,00
	Grad Ogulin	65.400,00	-20.587,50	44.812,50
	Grad Duga Resa	52.424,64	-16.502,94	35.921,70
	Grad Ozalj	34.426,56	-10.837,26	23.589,30
	Grad Slunj	26.473,92	-8.333,82	18.140,10
	Sisačko-moslavačka županija	89.362,56	-28.130,76	61.231,80
	Ličko - senjska županija	137.287,68	-43.217,28	94.070,40
	EU	561.600,00	-28.600,00	533.000,00
	Ukupno prihodi	1.608.000,00	-358.000,00	1.250.000,00
PLAN RASHODA ZA REDOVNO POSLOVANJE ZA 2020. GODINU PREMA VRSTI TROŠKA	Rashodi	Plan 2020. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2020. (kn)
	Materijalni troškovi (40)	53.000,00	7.000,00	60.000,00
	Troškovi usluga (41)	150.000,00	0,00	150.000,00
	Troškovi amortizacije (43)	50.000,00	-31.000,00	19.000,00
	Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	95.000,00	-32.000,00	63.000,00
	Ostali troškovi (46)	160.000,00	-102.000,00	58.000,00
	Troškovi osoblja (47)	1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00
	Ukupno rashodi	1.608.000,00	-358.000,00	1.250.000,00

NAZIV AKTIVNOSTI	INVESTICIJE U OPREMU I PROJEKTE FINANCIRANE IZ KAPITALNE POMOĆI –TEKUĆE POSLOVANJE			
OPIS AKTIVNOSTI	Sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko – katastarske usluge, usluge projektnata, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave te svih drugih kapitalnih troškova koji su neprihvatljivi za EU sufinanciranje.			
CILJ	Izgradnja CGO Babina Gora , izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ishođene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i izgradnju 4 pretovarne stanice			
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom RH 2017-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH			
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Procijenjeni iznos baziran na prethodnim godinama i očekivanim troškovima u slijedećem razdoblju			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	Plan 2020. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2020. (kn)
	Karlovačka županija	91.650,00	0,00	91.650,00
	Grad Karlovac	61.500,00	0,00	61.500,00
	Grad Ogulin	15.625,00	0,00	15.625,00
	Grad Duga Resa	12.525,00	0,00	12.525,00
	Grad Ozalj	8.225,00	0,00	8.225,00
	Grad Slunj	6.325,00	0,00	6.325,00
	Sisačko-moslavačka županija	21.350,00	0,00	21.350,00
	Ličko- senjska županija	32.800,00	0,00	32.800,00
	Ukupno prihodi	250.000,00	0,00	250.000,00
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA	Ishođene lokacijske i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, ishođene i Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO, provedeni postupci javne nabave			

ekonomski najpovoljnija ponuda koji uključuje cijenu ponude (85%) te specifično iskustvo nominiranih stručnjaka (15%).
 Naručitelj je, temeljem odredbe članka 295. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, obavezan odbiti ponudu za koju utvrdi da je neprihvatljiva ili nepravilna.
 Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu.
 Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi (ako ponuditelj nije dokazao izostanak osnova za isključenje gospodarskog subjekta i/ili uvjete sposobnosti).
 Protiv odluke o odabiru može se izjaviti žalba, a u slučaju izjavljivanja žalbe, odluka o odabiru postaje izvršna dostavom odluke Državne komisije kojom se žalba odbija ili odbacuje.
 Zbog svih navedenih razloga potrebno je osigurati novčana sredstva u visini ponude s najvišom cijenom jer se u protivnom naručitelj izlaže opasnosti ponovnog donošenja odluke o poništenju postupka javne nabave.

Izvor financiranja	Plan 2020. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2020. (kn)
EU + FZOEU	66.902.134,82	-66.623.134,82	279.000,00
JLP(R)S	7.433.570,54	-7.402.570,54	31.000,00
UKUPNO	74.335.705,36	-74.025.705,36	310.000,00

**NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
AKTIVNOSTI**

Izvor financiranja	Plan 2020. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2020. (kn)
Karlovačka županija	2.725.146,96	-2.713.782,36	11.364,60
Grad Karlovac	1.828.658,35	-1.821.032,35	7.626,00
Grad Ogulin	464.598,16	-462.660,66	1.937,50
Grad Duga Resa	372.421,88	-370.868,78	1.553,10
Grad Ozalj	244.564,47	-243.544,57	1.019,90
Grad Slunj	188.069,33	-187.285,03	784,30
Sisačko-moslavačka županija	634.826,92	-632.179,52	2.647,40
Ličko - senjska županija	975.284,45	-971.217,25	4.067,20
UKUPNO	7.433.570,54	-7.402.570,54	31.000,00

**IZVJEŠTAJ O
POSTIGNUTIM CILJEVIMA
I REZULTATIMA
AKTIVNOSTI TEMELJENIM
NA POKAZATELJIMA
USPJEŠNOSTI U
PRETHODNOJ GODINI**

Izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020., potpisan Ugovor s FZOEU o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, provedeni postupci javne nabave za: Tehnička pomoć i upravljanje projektom; Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost; Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, U tijeku postupak javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Babina gora

**RAZLOG ODSUPANJA OD
PROŠLOGODIŠNJIH**

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao javni naručitelj pokrenuo je 20. rujna 2019. godine postupak javne nabave

PROJEKCIJA	velike vrijednosti Projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. U navedenom postupku javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn bez PDV-a, zaprimljene su četiri ponude, od kojih dvije nisu bile valjane, a preostale dvije ponude ocijenjene su kao neprihvatljive jer je njihova cijena prelazila planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu pa je sukladno prijedlogu Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 27. veljače 2020. godine naručitelj poništio navedeni postupak javne nabave. Sukladno prijedlogu MZOE, KODOS d.o.o. je 15. travnja 2020. godine pokrenuo novi postupak javne nabave, a do isteka roka za dostavu ponuda 24. lipnja 2020. godine zaprimljene su 3 ponude. Iznosi svih zaprimljenih ponuda i u drugom postupku javne nabave prelaze procijenjenu vrijednost nabave, odnosno planirana i osigurana sredstva. KODOS je u cilju dovršetka postupka javne nabave i donošenja odluke o odabiru pokrenuo radnje u cilju osiguranja dodatnih bespovratnih EU sredstava i sredstava kapitalne pomoći FZOEU.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	Plan 2020. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2020. (kn)
	Tekuće poslovanje Centra za gospodarenje otpadom	137.287,68	-43.217,28	94.070,40
	Investicije u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći –tekuće poslovanje	32.800,00	0,00	32.800,00
	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	975.284,45	-971.217,25	4.067,20
	UKUPNO (kn)	1.145.372,13	-1.014.434,53	130.937,60

Ime i prezime odgovorne osobe: Marija Tufeković

Potpis: _____

U Karlovcu, dana 21.10.2020.g.



POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Datum zaprimanja: _____ 2020.g.	Ime i prezime :	
	Potpis:	

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA REBALANS PRORAČUNA 2021.
PODACI O KORISNIKU

NAZIV	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.		
ADRESA SJEDIŠTA	Karlovac, J. Križanića 30		
OIB	97544121118	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Marija Tufeković direktor
GODINA OSNUTKA	2008. godina		

DJELOKRUG RADA	Gospodarenje otpadom
-----------------------	----------------------

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	1 VSS – direktor 1 VSS – Viši stručni suradnik za opće i imovinsko-pravne poslove 1 VSS - Viši stručni suradnik za strojarstvo 1 VSS – Viši stručni suradnik za gradnju 1 VSS – Viši stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove 1 SSS - administrativni referent
---------------------------------	--

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA TEKUĆE POSLOVANJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM		Plan 2021. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2021.. (kn)
	Izvor financiranja			
	Karlovačka županija	383.610,24	-92.163,24	291.447,00
	Grad Karlovac	257.414,40	-61.844,40	195.570,00
	Grad Ogulin	65.400,00	-15.712,50	49.687,50
	Grad Duga Resa	52.424,64	-12.595,14	39.829,50
	Grad Ozalj	34.426,56	-8.271,06	26.155,50
	Grad Slunj	26.473,92	-6.360,42	20.113,50
	Sisačko-moslavačka županija	89.362,56	-21.469,56	67.893,00
	Ličko - senjska županija	137.287,68	-32.983,68	104.304,00
	EU	561.600,00	400,00	562.000,00
	Ukupno prihodi	1.608.000,00	-251.000,00	1.357.000,00

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA	Vrsta troška	Plan 2021. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2021. (kn)
	Materijalni troškovi (40)	53.000,00	-8.000,00	45.000,00
	Troškovi usluga (41)	150.000,00	-25.000,00	125.000,00
	Troškovi amortizacije (43)	50.000,00	-33.000,00	17.000,00
	Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	95.000,00	-10.000,00	85.000,00
	Ostali troškovi (46)	160.000,00	5.000,00	165.000,00
	Troškovi osoblja (47)	1.100.000,00	-180.000,00	920.000,00
	Ukupno rashodi	1.608.000,00	-251.000,00	1.357.000,00

NAZIV AKTIVNOSTI	INVESTICIJE U OPREMU I PROJEKTE FINANCIRANE IZ KAPITALNE POMOĆI –TEKUĆE POSLOVANJE
OPIS AKTIVNOSTI	Sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko – katastarske usluge, usluge projektiranja, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave te svih drugih kapitalnih troškova koji su neprihvatljivi za EU sufinanciranje.
CILJ	Izgradnja CGO Babina Gora , izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ishodene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i izgradnju 4 pretovarne stanice
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom RH 2017-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Procijenjeni iznos baziran na prethodnim godinama i očekivanim troškovima u slijedećem razdoblju

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	Plan 2021. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2021. (kn)
	Karlovačka županija	109.980,00	-54.990,00	54.990,00
	Grad Karlovac	73.800,00	-36.900,00	36.900,00
	Grad Ogulin	18.750,00	-9.375,00	9.375,00
	Grad Duga Resa	15.030,00	-7.515,00	7.515,00
	Grad Ozalj	9.870,00	-4.935,00	4.935,00
	Grad Slunj	7.590,00	-3.795,00	3.795,00
	Sisačko-moslavačka županija	25.620,00	-12.810,00	12.810,00
	Ličko- senjska županija	39.360,00	-19.680,00	19.680,00
	Ukupno prihodi	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Ishodene lokacijske i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, ishodene I Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO, provedeni postupci javne nabave			
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA				
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA				

NAZIV AKTIVNOSTI	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM																																																																								
OPIS AKTIVNOSTI	Izgradnja CGO Babina Gora i izgradnja 4 pretovarne stanice																																																																								
CILJ	Izgraditi, ishoditi uporabnu dozvolu i pustiti u rad Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i 4 pretovarne stanice																																																																								
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<table border="1"> <tr> <td>Načrt pokazatelja 1</td><td>ica25 - Uspješnost i u potpunosti funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom</td></tr> <tr> <td>Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određeni pokazatelja</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>Obrada koje je ispunjena pokazatelja</td><td>Iskustvo izvođenja upravljanja otpadom i izvođenje izvođenja otpada se daje na rad, odmah po izvođenju projekta i gradbenim dozvolama i odmah po izvođenju otpada, izvođenjem upravljanja otpadom, prihvaćanje se da se (50) i 40% upravljanja otpadom, prihvaćanje otpada, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta</td></tr> <tr> <td>Načrt pokazatelja 2</td><td>ica12 - Udaljena komunalnog otpada deponiranja ili u zemlju (%)</td></tr> <tr> <td>Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određeni pokazatelja</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>Obrada koje je ispunjena pokazatelja</td><td>Iskustvo izvođenja projekta</td></tr> <tr> <td>Načrt pokazatelja 3</td><td>Količina odložene komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.</td></tr> <tr> <td>Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>34.889</td></tr> <tr> <td>Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>12.573</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određeni pokazatelja</td><td>21.316</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>Obrada koje je ispunjena pokazatelja</td><td>Izvođenje projekta i 2023.</td></tr> <tr> <td>Načrt pokazatelja 4</td><td>Kapacitet postrojenja za mehan. iko bi bilo obradu otpada (%)</td></tr> <tr> <td>Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>20.190</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određeni pokazatelja</td><td>20.190</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>Obrada koje je ispunjena pokazatelja</td><td>Izvođenjem upravljanja otpadom prihvaćanje se da se izvođenje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora izvođenjem otpada gradbenim dozvolama, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta</td></tr> <tr> <td>Načrt pokazatelja 5</td><td>Kapacitet odlagališta otpada za razliku komunalni otpad (m3)</td></tr> <tr> <td>Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>200.193</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određeni pokazatelja</td><td>200.193</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>Obrada koje je ispunjena pokazatelja</td><td>Izvođenjem upravljanja otpadom prihvaćanje se da se izvođenje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora izvođenjem otpada gradbenim dozvolama, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta</td></tr> <tr> <td>Načrt pokazatelja 6</td><td>Učvrstio o razlozi postupka i izvođenja u odobrenje projekta Centra za gospodarenje otpadom</td></tr> <tr> <td>Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određeni pokazatelja</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>Obrada koje je ispunjena pokazatelja</td><td>Iskustvo o provedbi projekta</td></tr> </table>	Načrt pokazatelja 1	ica25 - Uspješnost i u potpunosti funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom	Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0	Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	1	Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	1	Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023	Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Iskustvo izvođenja upravljanja otpadom i izvođenje izvođenja otpada se daje na rad, odmah po izvođenju projekta i gradbenim dozvolama i odmah po izvođenju otpada, izvođenjem upravljanja otpadom, prihvaćanje se da se (50) i 40% upravljanja otpadom, prihvaćanje otpada, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta	Načrt pokazatelja 2	ica12 - Udaljena komunalnog otpada deponiranja ili u zemlju (%)	Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0	Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0,1	Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	0,2	Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023	Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Iskustvo izvođenja projekta	Načrt pokazatelja 3	Količina odložene komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.	Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	34.889	Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	12.573	Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	21.316	Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023	Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Izvođenje projekta i 2023.	Načrt pokazatelja 4	Kapacitet postrojenja za mehan. iko bi bilo obradu otpada (%)	Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)	0	Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	20.190	Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	20.190	Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023	Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Izvođenjem upravljanja otpadom prihvaćanje se da se izvođenje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora izvođenjem otpada gradbenim dozvolama, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta	Načrt pokazatelja 5	Kapacitet odlagališta otpada za razliku komunalni otpad (m3)	Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)	0	Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	200.193	Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	200.193	Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023	Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Izvođenjem upravljanja otpadom prihvaćanje se da se izvođenje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora izvođenjem otpada gradbenim dozvolama, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta	Načrt pokazatelja 6	Učvrstio o razlozi postupka i izvođenja u odobrenje projekta Centra za gospodarenje otpadom	Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)	0	Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0	Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	1	Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023	Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Iskustvo o provedbi projekta
Načrt pokazatelja 1	ica25 - Uspješnost i u potpunosti funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom																																																																								
Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0																																																																								
Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	1																																																																								
Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	1																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023																																																																								
Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Iskustvo izvođenja upravljanja otpadom i izvođenje izvođenja otpada se daje na rad, odmah po izvođenju projekta i gradbenim dozvolama i odmah po izvođenju otpada, izvođenjem upravljanja otpadom, prihvaćanje se da se (50) i 40% upravljanja otpadom, prihvaćanje otpada, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta																																																																								
Načrt pokazatelja 2	ica12 - Udaljena komunalnog otpada deponiranja ili u zemlju (%)																																																																								
Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0																																																																								
Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0,1																																																																								
Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	0,2																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023																																																																								
Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Iskustvo izvođenja projekta																																																																								
Načrt pokazatelja 3	Količina odložene komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.																																																																								
Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	34.889																																																																								
Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	12.573																																																																								
Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	21.316																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023																																																																								
Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Izvođenje projekta i 2023.																																																																								
Načrt pokazatelja 4	Kapacitet postrojenja za mehan. iko bi bilo obradu otpada (%)																																																																								
Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)	0																																																																								
Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	20.190																																																																								
Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	20.190																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023																																																																								
Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Izvođenjem upravljanja otpadom prihvaćanje se da se izvođenje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora izvođenjem otpada gradbenim dozvolama, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta																																																																								
Načrt pokazatelja 5	Kapacitet odlagališta otpada za razliku komunalni otpad (m3)																																																																								
Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)	0																																																																								
Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	200.193																																																																								
Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	200.193																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023																																																																								
Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Izvođenjem upravljanja otpadom prihvaćanje se da se izvođenje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora izvođenjem otpada gradbenim dozvolama, a ne tako bi i postigli predviđeni rezultati Projekta																																																																								
Načrt pokazatelja 6	Učvrstio o razlozi postupka i izvođenja u odobrenje projekta Centra za gospodarenje otpadom																																																																								
Polažna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja (2019)	0																																																																								
Cijna vrijednost uspjeha određeni pokazatelja	0																																																																								
Doprinos uspjeha određeni pokazatelja	1																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određeni pokazatelja	2023																																																																								
Obrada koje je ispunjena pokazatelja	Iskustvo o provedbi projekta																																																																								
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Međunarodni ugovor Hr. Sabor i Europska komisija NN 2/13, Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH																																																																								

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020., potpisan Ugovor s FZOEU o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, provedeni postupci javne nabave za: Tehnička pomoć i upravljanje projektom; Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost; Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, U tijeku postupak javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Babina gora
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao javni naručitelj pokrenuo je 20. rujna 2019. godine postupak javne nabave velike vrijednosti Projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. U navedenom postupku javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn bez PDV-a, zaprimljene su četiri ponude, od kojih dvije nisu bile valjane, a preostale dvije ponude ocijenjene su kao neprihvatljive jer je njihova cijena prelazila planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu pa je sukladno prijedlogu Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 27. veljače 2020. godine naručitelj poništio navedeni postupak javne nabave i u travnju 2020. pokrenuo novi postupak, koji je poništen u lipnju 2021.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	Plan 2021. (kn)	Povećanje / smanjenje (kn)	Novi plan 2021. (kn)
	Tekuće poslovanje Centra za gospodarenje otpadom	137.287,68	-32.983,68	104.304,00
	Investicije u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći –tekuće poslovanje	39.360,00	-19.680,00	19.680,00
	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	1.459.391,80	0,00	1.459.391,80
	UKUPNO (kn)	1.636.039,48	-52.663,686	1.583.375,80

Ime i prezime odgovorne osobe: Marija Tufeković

U Karlovcu, dana 23.09.2021.g.

Potpis: 

MP



POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Datum zaprimanja:	_____ 2021.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021-2023.g.				
PODACI O KORISNIKU				
NAZIV	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.			
ADRESA SJEDIŠTA	Karlovac, J. Križanića 30			
OIB	975441211118	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Marija Tufeković direktor	
GODINA OSNUTKA	2008. godina			
DJELOKRUG RADA	Gospodarenje otpadom			
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	1 VSS – direktor 1 VSS –Viši stručni suradnik za opće i imovinsko-pravne poslove 1 VSS - Viši stručni suradnik za strojarstvo 1 VSS – Viši stručni suradnik za gradnju 1 VSS – Viši stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove 1 SSS - administrativni referent			
PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA TEKUĆE POSLOVANJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	Izvor financiranja	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
	Karlovačka županija	383.610,24	383.610,24	567.056,88
	Grad Karlovac	257.414,40	257.414,40	380.512,80
	Grad Ogulin	65.400,00	65.400,00	96.675,00
	Grad Duga Resa	52.424,64	52.424,64	77.494,68
	Grad Ozalj	34.426,56	34.426,56	50.889,72
	Grad Slunj	26.473,92	26.473,92	39.134,04
	Sisačko-moslavačka županija	89.362,56	89.362,56	132.096,72
	Ličko - senjska županija	137.287,68	137.287,68	202.940,16
	EU	561.600,00	561.600,00	561.600,00
	Ukupno prihodi	1.608.000,00	1.608.000,00	2.108.400,00

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA	Rashodi	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
	Materijalni troškovi (40)	53.000,00	53.000,00	70.400,00
	Troškovi usluga (41)	150.000,00	150.000,00	190.000,00
	Troškovi amortizacije (43)	50.000,00	50.000,00	88.000,00
	Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	95.000,00	95.000,00	100.000,00
	Ostali troškovi (46)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Troškovi osoblja (47)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
	Ukupno rashodi	1.608.000,00	1.608.000,00	2.108.400,00

NAZIV AKTIVNOSTI	INVESTICIJE U OPREMU I PROJEKTE FINANCIRANE IZ KAPITALNE POMOĆI -TEKUĆE POSLOVANJE
OPIS AKTIVNOSTI	Sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodejsko – katastarske usluge, usluge projektiranja, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave te svih drugih kapitalnih troškova koji su neprihvatljivi za EU sufinanciranje.
CILJ	Izgradnja CGO Babina Gora , izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ishođene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i izgradnju 4 pretovarne stanice
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom RH 2017-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Procijenjeni iznos baziran na prethodnim godinama i očekivanim troškovima u slijedećem razdoblju

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	Plan 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)
	Karlovačka županija	109.980,00	109.980,00	109.980,00
	Grad Karlovac	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	Grad Ogulin	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	Grad Duga Resa	15.030,00	15.030,00	15.030,00
	Grad Ozalj	9.870,00	9.870,00	9.870,00
	Grad Slunj	7.590,00	7.590,00	7.590,00
	Sisačko-moslavačka županija	25.620,00	25.620,00	25.620,00
	Ličko- senjska županija	39.360,00	39.360,00	39.360,00
	Ukupno prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Ishodene lokacijske i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, ishodene i Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO, provedeni postupci javne nabave			
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA				
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA				

NAZIV AKTIVNOSTI	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	
OPIS AKTIVNOSTI	Izgradnja CGO Babina Gora i izgradnja 4 pretovarne stanice	
CILJ	Izgraditi, ishoditi uporabnu dozvolu i pustiti u rad Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i 4 pretovarne stanice	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Način pokazatelja 1	6x25 - Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Pozitivna vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	0
	Gljiva vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	1
	Doprinos uspjeha odnosa pokazatelja	1
	Rok za postizanje uspjeha odnosa pokazatelja	2023.
	Obradba podataka pokazatelja	U potpunoj skladnosti s uporabnom dozvolom i drugim zakonitim zahtjevima koji se odnose na provedbu projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta
	Način pokazatelja 2	6x21 - Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Pozitivna vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	0
	Gljiva vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	0,7
	Doprinos uspjeha odnosa pokazatelja	0,7
	Rok za postizanje uspjeha odnosa pokazatelja	2023.
	Obradba podataka pokazatelja	Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Način pokazatelja 3	6x21 - Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Pozitivna vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	14.813
	Gljiva vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	12.813
	Doprinos uspjeha odnosa pokazatelja	21.800
	Rok za postizanje uspjeha odnosa pokazatelja	2023.
	Obradba podataka pokazatelja	Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Način pokazatelja 4	6x21 - Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Pozitivna vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja (2023.)	0
	Gljiva vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	25.290
	Doprinos uspjeha odnosa pokazatelja	25.290
	Rok za postizanje uspjeha odnosa pokazatelja	2023.
	Obradba podataka pokazatelja	Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Način pokazatelja 5	6x21 - Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Pozitivna vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja (2023.)	0
	Gljiva vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	261.953
	Doprinos uspjeha odnosa pokazatelja	261.953
	Rok za postizanje uspjeha odnosa pokazatelja	2023.
	Obradba podataka pokazatelja	Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Način pokazatelja 6	6x21 - Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
	Pozitivna vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja (2023.)	0
	Gljiva vrijednost uspjeha odnosa pokazatelja	1
	Doprinos uspjeha odnosa pokazatelja	1
	Rok za postizanje uspjeha odnosa pokazatelja	2023.
	Obradba podataka pokazatelja	Uspostavljeni i potpuno funkcionalni novi Centar za gospodarenje otpadom
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Međunarodni ugovor Hr. Sabor i Europska komisija NN 2/13, Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH	

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI
NA KOJIMA SE
ZASNIVAJU IZRAČUNI I
SREDSTVA ZA
PROVOĐENJE
AKTIVNOSTI**

Prihvatljivi troškovi projekta definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektnom prijavom za EU bespovratna sredstva.

U postupku javne nabave velike vrijednosti Projektiranje i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora pristigle su tri ponude koje su iznad procijenjene vrijednosti nabave.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je dopisom od 16. rujna 2020. godine izvijestilo KODOS da s ciljem zadovoljenja odredbi o nužnosti osiguranja sredstava za uspješno okončanje javne nabave odnosno donošenja odluke o odabiru prema zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), MINGOR kao Posredničko tijelo razine 1 potvrđuje da će u suradnji s Korisnikom biti pokrenut postupak osiguranja dodatnih bespovratnih sredstava za projekt CGO Babina gora, nužnih za uspješan završetak postupka ocjenjivanja i odabira ponude te sklapanja ugovora o nabavi.

Naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te Dokumentacije o nabavi, nakon čega donosi odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda koji uključuje cijenu ponude (85%) te specifično iskustvo nominiranih stručnjaka (15%).

Naručitelj je, temeljem odredbe članka 295. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, obavezan odbiti ponudu za koju utvrdi da je neprihvatljiva ili nepravilna. Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu.

Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi (ako ponuditelj nije dokazao izostanak osnova za isključenje gospodarskog subjekta i/ili uvjete sposobnosti).

Protiv odluke o odabiru može se izjaviti žalba, a u slučaju izjavljivanja žalbe, odluka o odabiru postaje izvršna dostavom odluke Državne komisije kojom se žalba odbija ili odbacuje.

Zbog svih navedenih razloga potrebno je osigurati novčana sredstva u visini ponude s najvišom cijenom jer se u protivnom naručitelj izlaže opasnosti ponovnog donošenja odluke o poništenju postupka javne nabave.

Izvor financiranja	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
EU + FZOEU	100.110.717,81	143.414.323,22	175.501.462,13
JLP(R)S	11.123.413,09	15.934.924,80	19.500.162,46
UKUPNO	111.234.130,90	159.349.248,02	195.001.624,59

Stvarni troškovi utvrditi će se nakon provedenih postupaka javne nabave i realiziranih radova, usluga i roba.

**NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
AKTIVNOSTI**

Izvor financiranja	2021. (kn)	(kn)	2023. (kn)
Karlovačka županija	4.077.843,24	5.841.743,43	7.148.759,56
Grad Karlovac	2.736.359,62	3.919.991,50	4.797.039,96
Grad Ogulin	695.213,32	995.932,80	1.218.760,15
Grad Duga Resa	557.283,00	798.339,73	976.958,14
Grad Ozalj	365.960,29	524.259,03	641.555,34
Grad Slunj	281.422,35	403.153,60	493.354,11
Sisačko-moslavačka županija	949.939,48	1.360.842,58	1.665.313,87
Ličko - senjska županija	1.459.391,80	2.090.662,13	2.558.421,31
UKUPNO	11.123.413,09	15.934.924,80	19.500.162,46

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020., potpisan Ugovor s FZOEU o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, provedeni postupci javne nabave za: Tehnička pomoć i upravljanje projektom; Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost; Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, U tijeku postupak javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Babina gora
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao javni naručitelj pokrenuo je 20. rujna 2019. godine postupak javne nabave velike vrijednosti Projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. U navedenom postupku javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn bez PDV-a, zaprimljene su četiri ponude, od kojih dvije nisu bile valjane, a preostale dvije ponude ocijenjene su kao neprihvatljive jer je njihova cijena prelazila planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu pa je sukladno prijedlogu Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 27. veljače 2020. godine naručitelj poništio navedeni postupak javne nabave i u travnju 2020. pokrenuo novi postupak.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	2021. (kn)	2022. (kn)	2023. (kn)
	Tekuće poslovanje Centra za gospodarenje otpadom	137.287,68	137.287,68	202.940,16
	Investicije u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći –tekuće poslovanje	39.360,00	39.360,00	39.360,00
	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	1.459.391,80	2.090.662,13	2.558.421,31
	UKUPNO (kn)	1.636.039,48	2.267.309,81	2.800.721,47

Ime i prezime odgovorne osobe: Marija Tufeković

U Karlovcu, dana 18.09.2020.g.

Potpis:



POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
Datum zaprimanja:	2020.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2022-2024.g.				
PODACI O KORISNIKU				
NAZIV	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o.			
ADRESA SJEDIŠTA	Karlovac, J. Križanića 30			
OIB	97544121118	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Marija Tufeković direktor	
GODINA OSNUTKA	2008. godina			
DJELOKRUG RADA	Gospodarenje otpadom			
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	1 VSS – direktor 1 VSS – Viši stručni suradnik za opće i imovinsko-pravne poslove 1 VSS - Viši stručni suradnik za strojarstvo 1 VSS – Viši stručni suradnik za gradnju 1 VSS – Viši stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove 1 SSS - administrativni referent			
PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA TEKUĆE POSLOVANJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	Izvor financiranja	Plan 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Plan 2024. (kn)
	Karlovačka županija	331.773,00	416.091,00	604.890,00
	Grad Karlovac	222.630,00	279.210,00	405.900,00
	Grad Ogulin	56.562,50	70.937,50	103.125,00
	Grad Duga Resa	45.340,50	56.863,50	82.665,00
	Grad Ozalj	29.774,50	37.341,50	54.285,00
	Grad Slunj	22.896,50	28.715,50	41.745,00
	Sisačko-moslavačka županija	77.287,00	96.929,00	140.910,00
	Ličko - senjska županija	118.736,00	148.912,00	216.480,00
	EU	565.000,00	430.000,00	0,00
	Ukupno prihodi	1.470.000,00	1.565.000,00	1.650.000,00

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA	Vrsta troška	Plan 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Plan 2024. (kn)
	Materijalni troškovi (40)	55.000,00	65.000,00	75.000,00
	Troškovi usluga (41)	140.000,00	170.000,00	190.000,00
	Troškovi amortizacije (43)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	95.000,00	100.000,00	105.000,00
	Ostali troškovi (46)	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Troškovi osoblja (47)	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
	Ukupno rashodi	1.470.000,00	1.565.000,00	1.650.000,00

NAZIV AKTIVNOSTI	INVESTICIJE U OPREMU I PROJEKTE FINANCIRANE IZ KAPITALNE POMOĆI -TEKUĆE POSLOVANJE
OPIS AKTIVNOSTI	Sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko – katastarske usluge, usluge projektiranja, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave te svih drugih kapitalnih troškova koji su neprihvatljivi za EU sufinanciranje.
CILJ	Izgradnja CGO Babina Gora , izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ishođene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i izgradnju 4 pretovarne stanice te izgrađen Centar za gospodarenje otpadom sa pripadajućim pretovarnim stanicama.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom RH 2017-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Procijenjeni iznos baziran na prethodnim godinama i očekivanim troškovima u slijedećem razdoblju

ISHODIŠTE I POKAZATELJI
NA KOJIMA SE
ZASNIVAJU IZRAČUNI I
SREDSTVA ZA
PROVOĐENJE
AKTIVNOSTI

Prihvatljivi troškovi projekta definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektom prijavom za EU bespovratna sredstva.
U dva provedena i poništena postupka javne nabave velike vrijednosti Projektiranje i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora pristigle su ponude koje su bile iznad procijenjene vrijednosti nabave.
U kolovozu 2021. godine raspisan je ponovljeni postupak javne nabave; ev. broj nabave 04/2021. uz istu procijenjenu vrijednost nabave kao i u prethodna dva postupka. Budući da u ovom trenutku nije poznato kolike će biti ponude u trećem ponovljenom postupku javne nabave, a u cilju skraćivanja vremena od otvaranja ponude do donošenja odluke o odabiru zbog rokova za donošenje proračuna, vrijednost potrebnih sredstava postavljena je na iznos najviše ponude u drugom ponovljenom postupku.

Izvor financiranja	2022. (kn)	2023. (kn)	2024. (kn)	UKUPNO 2022-2024
EU + FZOEU + NACIONALNI IZVORI	85.693.361,98	143.556.313,35	133.960.113,79	363.209.789,12
JLP(R)S	9.521.484,66	15.950.701,48	14.884.457,09	40.356.643,24
UKUPNO	95.214.846,64	159.507.014,84	148.844.570,88	403.566.432,35

Stvarni troškovi utvrditi će se nakon provedenih postupaka javne nabave i realiziranih radova, usluga i roba.

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
AKTIVNOSTI

Izvor financiranja	2022. (kn)	2023. (kn)	2024. (kn)
Karlovačka županija	3.490.576,28	5.847.527,16	5.456.641,97
Grad Karlovac	2.342.285,23	3.923.872,56	3.661.576,44
Grad Ogulin	595.092,79	996.918,84	930.278,57
Grad Duga Resa	477.026,38	799.130,14	745.711,30
Grad Ozalj	313.256,85	524.778,08	489.698,64
Grad Slunj	240.893,56	403.552,75	376.576,76
Sisačko-moslavačka županija	813.134,79	1.362.189,91	1.271.132,64
Ličko - senjska županija	1.249.218,79	2.092.732,03	1.952.840,77
UKUPNO	9.521.484,67	15.950.701,47	14.884.457,09

IZVJEŠTAJ O
POSTIGNUTIM CILJEVIMA
I REZULTATIMA
AKTIVNOSTI TEMELJENIM
NA POKAZATELJIMA
USPJEŠNOSTI U
PRETHODNOJ GODINI

Izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020., potpisan Ugovor s FZOEU o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, provedeni postupci javne nabave za: Tehnička pomoć i upravljanje projektom; Informiranje javnosti, promidžba i vidljivost; Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora. U tijeku postupak javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Babina gora

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu Naručitelj) pokrenuo je 20. rujna 2019. godine postupak javne nabave velike vrijednosti Projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. U navedenom postupku javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn bez PDV-a, zaprimljene su četiri ponude, od kojih dvije nisu bile valjane, a preostale dvije ponude ocijenjene su kao neprihvatljive jer je njihova cijena prelazila planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu pa je sukladno prijedlogu Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 27. veljače 2020. godine naručitelj poništio navedeni postupak javne nabave i u travnju 2020. pokrenuo novi postupak. U postupku javne nabave velike vrijednosti Projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora ev. broj nabave 04/2020 pristigle su tri ponude koje su iznad procijenjene vrijednosti nabave. Nakon očitovanja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine I od 10. rujna 2020. godine i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti od 7. listopada 2020. godine o osiguranju dodatnih financijskih sredstava, donošenja proračuna članova Naručitelja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu te donošenja Odluke o trećoj izmjeni Plana nabave za 2020. godinu, Naručitelj je dana 31. prosinca 2020. godine donio Odluku o odabiru. Povodom žalbe Zajednice ponuditelja Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je Odluku o odabiru. Nakon navedenog rješenja Državne komisije te presude Visokog upravnog suda RH, a zbog proteka vremena od zadnjeg očitovanja, Naručitelj se je ponovno obratio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da se očituje o mogućnosti osiguranja dodatnih sredstava, a prije donošenja nove Odluke o odabiru. Nakon očitovanja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine I od 17. lipnja 2021. i odluke Skupštine Društva, Naručitelj je u lipnju 2021. donio odluku o poništenju postupka javne nabave. U kolovozu 2021. godine raspisan je ponovljeni postupak javne nabave; ev. broj nabave 04/2021. uz istu procijenjenu vrijednost nabave kao i u prethodna dva postupka.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Izvor financiranja	Plan 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)	Plan 2024. (kn)
	Karlovačka županija	109.980,00	109.980,00	109.980,00
	Grad Karlovac	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	Grad Ogulin	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	Grad Duga Resa	15.030,00	15.030,00	15.030,00
	Grad Ozalj	9.870,00	9.870,00	9.870,00
	Grad Slunj	7.590,00	7.590,00	7.590,00
	Sisačko-moslavačka županija	25.620,00	25.620,00	25.620,00
	Ličko- senjska županija	39.360,00	39.360,00	39.360,00
	Ukupno prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Ishođene lokacijske i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, ishođene i Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO, provedeni postupci javne nabave			
RAZLOG ODSUĐPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA				
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA				

NAZIV AKTIVNOSTI	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM																																																																								
OPIS AKTIVNOSTI	Izgradnja CGO Babina Gora i izgradnja 4 pretovarne stanice																																																																								
CILJ	Izgraditi, ishoditi uporabnu dozvolu i pustiti u rad Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i 4 pretovarne stanice																																																																								
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<table border="1"> <tr> <td>Naziv pokazatelja 1</td><td>6025 - Uspostavljeni i u potpunosti funkcionalni novi Centri za gospodarenje otpadom</td></tr> <tr> <td>Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određenog pokazatelja</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja</td><td>2023.</td></tr> <tr> <td>Obrasci koje je prijavio pokazatelj</td><td>Za potrebe odobrenja uporabne dozvole razraditi i pripremiti studij i vanjsko uvjetno koje se daje na svaki odobrenje kao i tehnički projekt, sagraditi i postavljanje dvorišta i ostalom potrebnu dokumentaciju. Kvalitetu uspjeha donosi potvrda se da su CGO i 4 PS ispodri sukladno građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.</td></tr> <tr> <td>Naziv pokazatelja 2</td><td>6021 - Udalja komunalnog otpada deponiran na tlo u zemlju (%)</td></tr> <tr> <td>Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>0,7</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određenog pokazatelja</td><td>0,7</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja</td><td>2023.</td></tr> <tr> <td>Obrasci koje je prijavio pokazatelj</td><td>Isprave HROF-a</td></tr> <tr> <td>Naziv pokazatelja 3</td><td>Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.</td></tr> <tr> <td>Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>34.803</td></tr> <tr> <td>Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>125.13</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određenog pokazatelja</td><td>71.330</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja</td><td>2023.</td></tr> <tr> <td>Obrasci koje je prijavio pokazatelj</td><td>Isprave HROF-a za 2023.</td></tr> <tr> <td>Naziv pokazatelja 4</td><td>Kapacitet pretinjenja za mehanizirano-biološki obradu otpada (t)</td></tr> <tr> <td>Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>29.190</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određenog pokazatelja</td><td>29.190</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja</td><td>2023.</td></tr> <tr> <td>Obrasci koje je prijavio pokazatelj</td><td>Kvalitetom uspjeha donosi potvrda se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora provedena na temelju građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.</td></tr> <tr> <td>Naziv pokazatelja 5</td><td>Kapacitet odložišne pilete za neposredni komunalni otpad (m³)</td></tr> <tr> <td>Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>261.393</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određenog pokazatelja</td><td>261.393</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja</td><td>2023.</td></tr> <tr> <td>Obrasci koje je prijavio pokazatelj</td><td>Kvalitetom uspjeha donosi potvrda se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora provedena na temelju građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.</td></tr> <tr> <td>Naziv pokazatelja 6</td><td>51 Ugovori o nadomiru potpisan s izvođačima za odabir projekta centra za gospodarenje otpadom</td></tr> <tr> <td>Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Doprinos uspjeha određenog pokazatelja</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja</td><td>2023.</td></tr> <tr> <td>Obrasci koje je prijavio pokazatelj</td><td>Isprave o provedbi projekta</td></tr> </table>	Naziv pokazatelja 1	6025 - Uspostavljeni i u potpunosti funkcionalni novi Centri za gospodarenje otpadom	Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	0	Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	1	Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	1	Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.	Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Za potrebe odobrenja uporabne dozvole razraditi i pripremiti studij i vanjsko uvjetno koje se daje na svaki odobrenje kao i tehnički projekt, sagraditi i postavljanje dvorišta i ostalom potrebnu dokumentaciju. Kvalitetu uspjeha donosi potvrda se da su CGO i 4 PS ispodri sukladno građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.	Naziv pokazatelja 2	6021 - Udalja komunalnog otpada deponiran na tlo u zemlju (%)	Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	0	Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	0,7	Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	0,7	Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.	Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Isprave HROF-a	Naziv pokazatelja 3	Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.	Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	34.803	Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	125.13	Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	71.330	Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.	Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Isprave HROF-a za 2023.	Naziv pokazatelja 4	Kapacitet pretinjenja za mehanizirano-biološki obradu otpada (t)	Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)	0	Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	29.190	Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	29.190	Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.	Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Kvalitetom uspjeha donosi potvrda se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora provedena na temelju građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.	Naziv pokazatelja 5	Kapacitet odložišne pilete za neposredni komunalni otpad (m³)	Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)	0	Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	261.393	Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	261.393	Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.	Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Kvalitetom uspjeha donosi potvrda se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora provedena na temelju građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.	Naziv pokazatelja 6	51 Ugovori o nadomiru potpisan s izvođačima za odabir projekta centra za gospodarenje otpadom	Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)	0	Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	1	Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	1	Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.	Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Isprave o provedbi projekta
Naziv pokazatelja 1	6025 - Uspostavljeni i u potpunosti funkcionalni novi Centri za gospodarenje otpadom																																																																								
Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	0																																																																								
Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	1																																																																								
Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	1																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.																																																																								
Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Za potrebe odobrenja uporabne dozvole razraditi i pripremiti studij i vanjsko uvjetno koje se daje na svaki odobrenje kao i tehnički projekt, sagraditi i postavljanje dvorišta i ostalom potrebnu dokumentaciju. Kvalitetu uspjeha donosi potvrda se da su CGO i 4 PS ispodri sukladno građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.																																																																								
Naziv pokazatelja 2	6021 - Udalja komunalnog otpada deponiran na tlo u zemlju (%)																																																																								
Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	0																																																																								
Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	0,7																																																																								
Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	0,7																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.																																																																								
Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Isprave HROF-a																																																																								
Naziv pokazatelja 3	Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.																																																																								
Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	34.803																																																																								
Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	125.13																																																																								
Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	71.330																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.																																																																								
Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Isprave HROF-a za 2023.																																																																								
Naziv pokazatelja 4	Kapacitet pretinjenja za mehanizirano-biološki obradu otpada (t)																																																																								
Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)	0																																																																								
Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	29.190																																																																								
Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	29.190																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.																																																																								
Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Kvalitetom uspjeha donosi potvrda se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora provedena na temelju građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.																																																																								
Naziv pokazatelja 5	Kapacitet odložišne pilete za neposredni komunalni otpad (m³)																																																																								
Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)	0																																																																								
Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	261.393																																																																								
Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	261.393																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.																																																																								
Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Kvalitetom uspjeha donosi potvrda se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora provedena na temelju građevinskog projekta, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.																																																																								
Naziv pokazatelja 6	51 Ugovori o nadomiru potpisan s izvođačima za odabir projekta centra za gospodarenje otpadom																																																																								
Postavljena vrijednost uspjeha određenog pokazatelja (2023.)	0																																																																								
Ciljna vrijednost uspjeha određenog pokazatelja	1																																																																								
Doprinos uspjeha određenog pokazatelja	1																																																																								
Rok za postizanje uspjeha određenog pokazatelja	2023.																																																																								
Obrasci koje je prijavio pokazatelj	Isprave o provedbi projekta																																																																								
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), , Međunarodni ugovor Hr. Sabor i Europska komisija NN 2/13, Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. godine, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH																																																																								

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO- SENJSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	2022. (kn)	2023. (kn)	2024. (kn)
	Tekuće poslovanje Centra za gospodarenje otpadom	118.736,00	148.912,00	216.480,00
	Investicije u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći –tekuće poslovanje	39.360,00	39.360,00	39.360,00
	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	1.249.218,79	2.092.732,03	1.952.840,77
	UKUPNO (kn)	1.407.314,79	2.281.004,03	2.208.680,77

Ime i prezime odgovorne osobe: Marija Tufeković

U Karlovcu, dana 15.09.2021.g.

Potpis:

MP



POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE			
Datum zaprimanja:	_____ 2021.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	